



Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński

**Uchwała Nr XVI/124/2020
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 24 marca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia aktualizacji
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”.**

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Opracowano: 21.03.2022 r.


I. Wstęp

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych wpisanych do powyższego programu.

Na obszarze Gminy Kamień Krajeński wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z trzech podobszarów:

- podobszar rewitalizacji Obkas,
- podobszar rewitalizacji Radzim,
- podobszar rewitalizacji Kamień Krajeński.

Łącznie, wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 340 ha (2,08% ogółu powierzchni w gminie).



Celem głównym rewitalizacji jest zwiększenie partycypacji w życiu społecznym i zawodowym mieszkańców obszaru rewitalizacji, który powinien zostać osiągnięty poprzez następujące **kierunki działań**:

1. Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym
2. Wsparcie wychowania przedszkolnego
3. Rozwój infrastruktury służącej rozwojowi społecznemu

II. Postęp we wdrażaniu projektów w okresie 2020-2021

KIERUNEK DZIAŁAŃ: 1. REINTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM

Projekty społeczne:

1. „Klub Młodzieżowy w Radzimiru”

Dnia 29.10.2021 r. został złożony wniosek o przyznanie grantu przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. Dnia 17.12.2021 r. wpłynęła decyzja o pozytywnej ocenie wniosku.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba uczestników
49 568,40	47 089,98	Do 31.08.2022	12

(na podstawie złożonego wniosku o przyznanie grantu)

Poprzez udział uczestników projektu w proponowanych różnorodnych formach wsparcia w ramach Klubu młodzieżowego w Radzimiru oraz integrację z lokalną społecznością, osiągnięte zostaną następujące korzyści z udziału w projekcie to m.in.

- przewyciężenie trudności w nauce (zwiększenie szans edukacyjnych);
- odnalezienie własnych pasji i zainteresowań;
- czas spędzony z rówieśnikami;
- poszerzenie wiedzy i umiejętności;
- nauka rozwiązywania pojawiających się trudności i problemów.

Organizowanie wielotematycznych zajęć/dodatkowych aktywności poszerzy horyzonty, wzmocni postawy społeczne uczestników, pozwoli poznać nowe sposoby spędzania czasu wolnego. Wartością dodaną będzie integracja dzieci i młodzieży z różnych miejscowości.

2. „Dla babci, dziadka i wnuka gratka” – reintegracja osób starszych i niepełnosprawnych podobszaru rewitalizacji Radzim”

Zmiana tytułu na: „Dla babci, dziadka i wnuka gratka”

Dnia 29.10.2021 r. został złożony wniosek o przyznanie grantu przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. Dnia 17.12.2021 r. wpłynęła decyzja o pozytywnej ocenie wniosku.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba uczestników
31 560,00	29 982,00	Do 30.09.2022	12

(na podstawie złożonego wniosku o przyznanie grantu)

Poprzez udział uczestników projektu w proponowanych różnorodnych formach wsparcia w ramach projektu oraz integrację z lokalną społecznością, osiągnięte zostaną takie korzyści jak:

- odnalezienie własnych pasji i zainteresowań;
- poszerzenie wiedzy i umiejętności;
- nauka rozwiązywania pojawiających się trudności i problemów.

Organizowanie różnorodnych zajęć poszerzy horyzonty, wzmocni postawy społeczne uczestników, pozwoli poznać nowe sposoby spędzania czasu wolnego. Wartością dodaną będzie integracja uczestników z różnych miejscowości.

3. „Aktywny senior”

Nie rozpoczęto realizacji. Zadanie będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim po oddaniu do użytkowania Klubu Seniora przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim.

Szacunkowa wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba uczestników
78 000,00	66 300,00	Do 31.12.2023	15

(na podstawie sprawozdań kwartalnych)

4. „Aktywizacja seniorów poprzez usprawnienie ruchowe”

Zmiana tytułu na: „AKTYWNIE-ZDROWO-SPORTOWO”

Projekt był planowany przez Powiat Sępoleński. Wniosek na realizację projektu pod zmienionym tytułem złożyło Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym” działające przy DPS ul. Podgórna 2 w Kamieniu Krajeńskim.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba uczestników
34 620,00	32 820,00	Do 15.09.2022	10

(na podstawie wyników konkursu oraz danych ze strony internetowej DPS)

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu sępoleńskiego. W projekcie, w ramach działań o charakterze edukacyjnym, integracyjnym oraz ruchowym, wezmą udział mieszkańcy powiatu sępoleńskiego. Działania obejmą m.in. zajęcia rewalidacyjne z logopedą dla osób, u których problemy komunikacyjne stanowią przeszkodę w kontaktach społecznych. Uczestnicy zostaną objęci opieką rehabilitanta oraz dietetyk, którzy będą pracowali nad poprawą stanu ich zdrowia. Oprócz zajęć skrojonych do indywidualnych potrzeb uczestników odbędzie się szereg działań o charakterze edukacyjno- integracyjnym ze środowiskiem, dziećmi, oraz ogólnodostępne dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego: zajęcia rekreacyjne na wolnym powietrzu, piknik p.n. AKTYWNIE-ZDROWO-SPORTOWO, Marsz Kapeluszy Seniorów. Wszystkie te działania będą miały na celu rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego poprzez motywowanie do aktywności społecznej, pobudzanie do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wzajemnego wsparcia i integracji osób niepełnosprawnych narażonych na wykluczenie społeczne.

5. „Czytelnia letnia”

Nie rozpoczęto realizacji. Zadanie będzie realizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim po zakończeniu modernizacji (rewitalizacji) parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim.

Szacunkowa wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba uczestników
20 000,00	17 000,00	Do 31.12.2023	40

(na podstawie sprawozdań kwartalnych)

6. „Międzypokoleniowa akademia wynalazców”

Nie rozpoczęto realizacji. Zadanie będzie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim po zakończeniu modernizacji (rewitalizacji) parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim.

Szacunkowa wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba uczestników
20 000,00	17 000,00	Do 31.12.2023	40

(na podstawie sprawozdań kwartalnych)

7. „Bądź własnym szefem” – zajęcia aktywizacyjne ukierunkowane na podjęcie działalności gospodarczej oraz aktywizację zawodową podobszaru rewitalizacji Radzim oraz podobszaru rewitalizacji Obkas”

Zmiana tytułu na: „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”

Dnia 02.11.2021 r. został złożony wniosek o przyznanie grantu przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. Dnia 17.12.2021 r. wpłynęła decyzja o pozytywnej ocenie wniosku.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba uczestników
165 870,44	149 996,64	Do 31.12.2022	20

(na podstawie wniosku o powierzenie grantu)

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy/uczestniczki będą mieli możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych, dzięki którym będą mogli wejść na rynek pracy. Nabędą praktyczne umiejętności i wiedzę niezbędne do podjęcia pracy w innych podmiotach gospodarczych jak i na własny rachunek.

8. „Klub Malucha w Radzimiru”

Projekt kierowany do dzieci poniżej 6 r. ż. nie kwalifikował się do konkursów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA. Zadanie wpisano w plan działania świetlicy wiejskiej w Radzimiru jako zajęcia cykliczne, które będzie realizował zatrudniony w świetlicy animator.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba uczestników
W ramach wynagrodzenia animatora świetlicy wiejskiej	-	od stycznia 2023 lub wcześniej	12

(na podstawie Planu działalności obiektu załączonego do wniosku o przyznanie pomocy „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiu”)

Projekty techniczne:

1. **„Zagospodarowanie zdegradowanego terenu wokół budynku DPS”**
Powiat Sępoleński wycofał się z realizacji projektu.
2. **"Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego"**
Zmiana tytułu na: **„Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”**

Przedmiotem przedsięwzięcia jest modernizacja Parku w Kamieniu Krajeńskim w celu rozwoju społecznego obszaru rewitalizacji i realizowania projektów społecznych na tym obszarze. Przedmiotowy projekt ma na celu umożliwienie realizacji na terenie rewitalizacji projektów EFS z obszaru aktywizacji społecznej osób wykluczonych społecznie oraz mających na celu budowanie aktywnych postaw dzieci i osób starszych. Realizowane będą w nim projekty adresowane do osób z obszaru rewitalizacji, który został wyznaczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński. Obecnie, z uwagi na brak odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego na terenie zdegradowanym nie jest możliwa realizacja ww. projektów EFS bez wcześniejszego dostosowania terenu.

Cel główny projektu: wzrost ożywiania społecznego sprzyjającego włączeniu społecznym na podobszarze rewitalizacji Kamień Krajeński, poprzez modernizację parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

Wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został złożony dnia 22.12.2020 r.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 27.07.2021 r. Dnia 20.07.2021 r. złożono wniosek do Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dnia 17.11.2021 r. Gmina Kamień Krajeński otrzymała promesę dofinansowania w wysokości 1 720 000,00zł.

Szacunkowa wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana osób korzystających z rewitalizowanych obszarów
2 711 370,23	2 471 049,55	Do 31.12.2022 r.	1 195

(na podstawie wniosku o dofinansowanie)

Stan przed rewitalizacją:



Czerwiec 2019 r.



Grudzień 2021 r.



KIERUNEK DZIAŁAŃ: 2. WSPARCIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1. „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”

Cel projektu: Utworzenie nowych 25 miejsc przedszkolnych, wsparcie pomocą 3 niepełnosprawnych dzieci, wsparcie 110 dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych, podniesienie kompetencji 8 nauczycieli w okresie 01.07.2019 r. - 29.11.2020 r.

Zadania projektowe:

1. Adaptacja do potrzeb utworzenia 1 oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim i jego funkcjonowania w zakresie podstawy programowej w okresie od 01.09.2019 r. do 29.11.2020 r.
2. Realizacja zajęć dodatkowych.
3. Podniesienie kompetencji przez nauczycieli przedszkola w okresie od 01.09.2019 r. do 29.11.2020 r.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba nowych miejsc wychowania przedszkolnego
396 953,75	337 410,68	Do 29.11.2020	25

(na podstawie sprawozdań kwartalnych)

Wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji projektu:

- Wzrost liczby nauczycieli objętych wsparciem w programie – razem 10;
- Liczba nowych miejsc wychowania przedszkolnego - 25, natomiast w okresie projektu w ramach tego oddziału korzystało 26 dzieci
- Wzrost liczby dzieci, które skorzystały z zajęć dodatkowych - razem 130 dzieci.

KIERUNEK DZIAŁAŃ: 3. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ ROZWOJOWI SPOŁECZNEMU

1. **„Dostosowanie obiektu świetlicy wiejskiej potrzeby społeczne lokalnej społeczności”**
Zmiana tytułu na: **„Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński”**

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia była rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim w Gminie Kamień Krajeński, celem dostosowania obiektu do realizacji działań społecznych z zakresu zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Cel główny projektu brzmiał: umożliwienie aktywizacji społeczno – gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński poprzez rozbudowę z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją techniczną na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim w Gminie Kamień Krajeński.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy wyznaczonego na terenie Gminy Kamień Krajeński obszaru rewitalizacji sołectwa Radzim, przede wszystkim są to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej, dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny.

Przedmiotowy projekt to działanie infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru oraz poprawy warunków osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Przedmiotowa inwestycja umożliwi niwelację negatywnych zjawisk w życiu społecznym mieszkańców. Realizacja projektu jest niezbędna do rewitalizacji społeczno-gospodarczej na terenie Gminy Kamień Krajeński, gdyż pozwoli na możliwość realizacji projektów społecznych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński

Wniosek o dofinansowanie złożono dnia 31.03.2020 r. Umowę o dofinansowanie podpisano dn. 07.12.2020. Dnia 03.03.2021r. Gmina złożyła wniosek o aneks do umowy - przedłużenie terminu realizacji do 31.03.2022r.

Dnia 20.04.2021 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Dnia 01.10.2021 wpłynęła odpowiedź LGD Nasza Krajna na wniosek Gminy tj. zgoda na zwiększenie dofinansowania do poziomu 95%. Dnia 23.12.2021 r. zakończono roboty budowlane.

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba uczestników – suma projektów społecznych
294 282,74	196 369,02	Do 31.03.2022	52

(na podstawie opłaconych faktur)

Stan przed rewitalizacją:



Marzec 2021 r.

Stan po rewitalizacji:



Grudzień 2021 r.



Luty 2022 r.

2. „Zmiana na lepsze – utworzenie Klubu Seniora”

Zmiana tytułu na: „Zmiana na lepsze – utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest utworzenie nowego miejsca dla Klubu Seniora w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6, co pozwoli na realizowanie projektów społecznych na tym obszarze dla osób starszych. Inwestycja obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku będącego w zasobie Gminy Kamień Krajeński, w celu utworzenia Klubu Seniora na piętrze tego budynku.

Rozbudowa budynku polegać będzie na utworzeniu klatki schodowej, szybu windowego oraz umieszczenie nowego wejścia w projektowanej części. Przebudowa I piętra budynku polegać będzie na wydzieleniu dwóch sal dla członków Klubu Seniora, pomieszczenia socjalnego, szatni i zaplecza sanitarnego. Ponadto zostaną wykonane dodatkowe prace pozwalające na użytkowanie niniejszego budynku.

Realizacja projektu jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i zaplecza do podjęcia zaplanowanej interwencji społecznej określonej w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

Cel główny projektu: wzrost ożywienia społecznego sprzyjającego włączeniu społecznemu na podobszarze rewitalizacji Kamień Krajeński, poprzez utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

Dzięki realizacji zintegrowanego projektu w postaci działań infrastrukturalnych, które umożliwią realizację projektów społecznych na przedmiotowym terenie, poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, zwiększy się ich aktywność społeczna oraz wzrośnie poziom zintegrowania obywateli.

Wniosek o dofinansowanie złożono dnia 22.12.2020 r. Umowę o dofinansowanie podpisano dn. 17.08.2021 r.

Dnia 20.04.2021 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych

Wartość całkowita	Dofinansowanie	Termin realizacji	Planowana liczba osób korzystających z wybudowanych/ wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich liczba uczestników
887 699,50	450 321,98	Do 31.12.2022	225

(na podstawie zawartych umów z wykonawcami)

Stan przed rewitalizacją:



Czerwiec 2019 r.

Stan w trakcie rewitalizacji:



Grudzie 2021 r.- luty 2022 r.

III. Wskaźniki osiągnięte w okresie 2020-2021

Po zakończeniu każdego kwartału Burmistrz Kamienia Krajeńskiego wysyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020 i innych, ujętych w Programie Rewitalizacji gminy Kamień Krajeński.

Nr	Cel: ZWIĘKSZENIE PARTYCYPACJI				
	W ŻYCIU SPOŁECZNYM I ZAWODOWYM MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI				
	Wskaźniki	Wartość bazowa (2018)	Wartość docelowa (2023)	Wartość osiągnięta do 31.12.2021	Źródło danych
PODOBSZAR REWITALIZACJI RADZIM					
1	Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze	22,71	14,74	7,05	MGOPS, Ewidencja ludności w UM; Nie rozpoczęto projektów
2	Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze	55,22	29,85	41,67	MGOPS, Ewidencja ludności w UM; Nie rozpoczęto projektów
3	Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na danym obszarze	5,59	6,99	*4,97	Ewidencja ludności w UM; GUS; CEIDG; Nie rozpoczęto projektów
4	Liczba budynków i przestrzeni, których stan konstrukcji lub zagospodarowanie uniemożliwia ich wykorzystanie dla celów rozwoju społecznego na 100 ha danego obszaru	0,15	0,00	0,00	Protokół odbioru końcowego robót budowlanych
PODOBSZAR REWITALIZACJI OBKAS					
1	Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze	15,22	11,94	7,47	MGOPS, Ewidencja ludności w UM; Nie rozpoczęto projektów

2	Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze	33,33	16,66	20,59	MGOPS, Ewidencja ludności w UM; Nie rozpoczęto projektów
3	Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym na danym obszarze	5,02	6,84	*3,47	Ewidencja ludności w UM; GUS; CEIDG; Nie rozpoczęto projektów
PODOBSZAR REWITALIZACJI KAMIEŃ KRAJEŃSKI					
1	Odsetek dzieci zamieszkujących dany obszar w wieku 3-5 lat, objętych wychowaniem przedszkolnym	45,51	76,67	74,36	MGZUO; Ewidencja ludności w UM; zakończono realizację projektu
2	Liczba budynków i przestrzeni, których stan konstrukcji lub zagospodarowanie uniemożliwia ich wykorzystanie dla celów rozwoju społecznego na 100 ha danego obszaru	0,42	0,00	0,42	Nie rozpoczęto lub nie zakończono projektów
3	Liczba zaktywizowanych osób starszych objętych usługami społecznymi z obszaru rewitalizacji Kamień Krajeński	0	minimum 75	0	Nie rozpoczęto projektów

*Niepełne dane statystyczne; w GUS nie został jeszcze wprowadzony 2021 r.; oparto się na aktualnych wpisach do CEIDG

Informacje dodatkowe

Zauważyć należy, że pomimo braku rozpoczęcia realizacji projektów społecznych dla mieszkańców podobszarów rewitalizacji Obkas i Radzim, jak wynika z danych pozyskanych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, wskaźniki „Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem na danym obszarze” oraz „Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na danym obszarze” osiągnęły lepszą wartość niż zakładano dla stanu docelowego w 2023 r.

Poniżej przedstawiono dane z GUS obrazujące sytuację społeczno-gospodarczą w skali gminy:

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na obszarze gminy Kamień Krajeński (ogółem)

	2018	2019	2020	2021
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności	913	741	563	Brak danych w GUS

Źródło: BDL GUS

Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej na obszarze gminy Kamień Krajeński (ogółem)

	2018	2019	2020	2021
Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej	207	173	143	Brak danych w GUS

Źródło: BDL GUS

Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej na obszarze gminy Kamień Krajeński (ogółem)

	2018	2019	2020	2021
Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej (osoby)	637	515	387	Brak danych w GUS

Źródło: BDL GUS

Udział dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku na obszarze gminy Kamień Krajeński (ogółem)

	2018	2019	2020	2021
Dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny (osoby)	518	453	369	Brak danych w GUS
Udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku (%)	36,4	32,3	27,0	Brak danych w GUS

Źródło: BDL GUS

Zmianom społecznym sprzyjały zmiany w wymiarze gospodarczym. Wzrosła liczba podmiotów gospodarczych i zmalała liczba bezrobotnych.

Stopa bezrobocia w powiecie sępoleńskim na 31.12.2021 wyniosła 11 %. Oznacza to spadek w porównaniu do 2018 r. , gdy wyniosła ona 12,8%.

Bezrobotni zarejestrowani wg płci w gminie Kamień Krajeński

	2018	2019	2020	2021
Ogółem	305	288	324	293
Kobieta	204	175	201	190
Mężczyzna	101	113	123	103

Źródło: BDL GUS

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007 na obszarze gminy Kamień Krajeński (ogółem)

	2018	2019	2020	2021
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą	354	375	392	Brak danych w GUS

Wpływ sytuacji społeczno-gospodarczej na realizację projektów

Mamy do czynienia z sytuacją, w której gmina może mieć problem z pozyskaniem beneficjentów (uczestników) projektów społecznych.

Zasady ogłoszonych konkursów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **wymagają**, by uczestnicy spełniali kryteria obowiązkowe, do których należą:

- a) w przypadku aktywizacji społecznej - kryterium zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoby z niepełnosprawnością; osoby korzystające z PO PŻ;
- b) w przypadku aktywizacji społecznej i zawodowej – jednocześnie spełnianie kryterium zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Głomski

Spis treści

I. Wstęp	2
II. Postęp we wdrażaniu projektów w okresie 2020-2021	3
III. Wskaźniki osiągnięte w okresie 2020-2021	12
Informacje dodatkowe	13
Wpływ sytuacji społeczno-gospodarczej na realizację projektów	15